



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-1/14.3.2

Aichach, den 09.11.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/113/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	28.11.2022	

Betreff:

Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Sanitärinstallation

Anlagen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Bauausschusses am 20.09.2021, 27.06.2022
Sitzung des Kreistages am 22.09.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:

<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt

2. Deckungsvorschlag:

3. Folgekosten:

- Personalkosten:
- Sach- und Unterhaltskosten:
- Finanzierungskosten:
- Sonstiges:

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Sanitärinstallation. In den Nassräumen des Umkleidetrakts der Ambérieu-Sporthalle in Mering werden Edelstahl-Entwässerungsrinnen benötigt. Diese Positionen wurden im Leistungsverzeichnis von der Fachplanung leider nicht berücksichtigt und müssen daher als Nachtrag beauftragt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk	3030 - Sanitärinstallation
Auftragnehmer	August Hopf Sanitärtechnik GmbH
Auftragssumme	362.952,97 € <i>(inkl. Wartung von 6.426,00 €)</i>
Bisherige Änderungen (Nachträge)	0,00 €
Bisherige Auftragssumme	362.952,97 € <i>(inkl. Wartung von 6.426,00 €)</i>
Zuzüglich Nachtrag 1 (Entw.rinnen)	25.978,75 €
Neue Auftragssumme	388.931,72 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen in Höhe von 25.978,75 € in der Haushaltsplanung 2023 aufzunehmen.

Manuel Hitzler