



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-1/14.3.2

Aichach, den 08.03.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/130/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	27.03.2023	

Betreff:

Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk PV-Anlage

Anlagen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Bauausschusses am 20.09.2021, 28.11.2022
Sitzung des Kreistages am 22.09.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:	
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:	
3. Folgekosten:	
<input type="checkbox"/> Personalkosten:	
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:	
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Die zu beauftragenden Nachträge beziehen sich auf das Gewerk Elektroinstallation.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Ambérieu-Sporthalle in Mering ist eine PV-Anlage geplant. Das Gewerk wurde bereits zweimal öffentlich ausgeschrieben. Zunächst ging kein Angebot ein und das Gewerk wurde daher ein zweites Mal ausgeschrieben. Dabei ging ein einziges Angebot ein, welches mit 93.111,55 € weit über dem geplanten Budget von 33.540,15 € lag und die Ausschreibung wurde deshalb auf Anraten der Verwaltung mit Beschluss des Bauausschusses am 29.11.2022 aufgehoben.

Um einen erneuten Leerlauf zu verhindern, wurde nun ein Nachtragsangebot der ausführenden Elektrofirma eingefordert, welche ohnehin mit dem Einbau der für die PV-Anlage benötigten Kabel befasst ist. Dabei wurde u. a. das Verlegesystem vereinfacht sowie auf einen kostengünstigeren Wechselrichter zurückgegriffen, um innerhalb des Budgets zu bleiben. Durch den gewählten Zeitpunkt der Angebotseinholung ergibt sich außerdem eine Kostenersparnis durch den zwischenzeitlichen Wegfall der Umsatzsteuer für PV-Anlagen. Die angebotenen Produkte sind als gleichwertig zu betrachten.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk	4010 – Elektroinstallation
Auftragnehmer	Elektro Peter Anlagenbau
Auftragssumme	368.710,31 € (inkl. Wartung von 11.876,20 €)
Bisherige Änderungen (Nachträge)	
Nachtrag 1	1.523,75 €
Nachtrag 2	7.003,77 €
Nachtrag 3	5.655,97 €
Nachtrag 4	2.842,55 €
Nachtrag 6	6.664,00 €
Bisherige Auftragssumme	392.400,35 € (inkl. Wartung von 11.876,20 €)
Zuzüglich Nachtrag 5 (PV-Anlage)	26.480,00 €
Neue Auftragssumme	418.880,35 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Manuel Hitzler