



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-3/1.1.2

Aichach, den 08.08.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/146/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	18.09.2023	

Betreff:

Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Stahlbauarbeiten

Anlagen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Kreistages am 07.06.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:	
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:	
3. Folgekosten:	
<input type="checkbox"/> Personalkosten:	
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:	
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Der zu beauftragende Nachtrag beziehen sich auf das Gewerk Stahlbauarbeiten.

Aufgrund von Vorgaben der Tragwerksplanung zur Dimensionierung der Verbindungsbrücken entstandenen Massenmehrungen in der Stahlkonstruktion, Feuerverzinkung und Ausbildung der Diagonalen in Höhe von 67.747,62 € brutto.

Die Mehrkosten können nicht innerhalb des Gesamtbudgets kompensiert werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

<i>Gewerk</i>	<i>1050 - Stahlbauarbeiten</i>
<i>Auftragnehmer</i>	<i>JORDAN GmbH</i>
<i>Auftragssumme</i>	<i>166.494,49 €</i>
<i>Bisherige Änderungen (Nachträge)</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Zuzüglich Nachtrag 1 (Massenmehrung)</i>	<i>67.747,62 €</i>
<i>Neue Auftragssumme</i>	<i>234.242,11 €</i>

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der JORDAN GmbH den Auftrag zum 1. Nachtrag bzgl. Massenmehrungen zu erteilen und die Mehrkosten gegenüber dem Budget in Höhe von 67.747,62 € in die Haushaltsplanung 2024 aufzunehmen.

Rainer Hurler