



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	621-1/14.3.2

Aichach, den 06.02.2024

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/173/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	26.02.2024	

Betreff:

Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Malerarbeiten

Anlagen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Sitzung des Bauausschusses am 20.09.2021, 24.10.2022
Sitzung des Kreistages am 22.09.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:

<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenshaushalt

2. Deckungsvorschlag:

3. Folgekosten:

- Personalkosten:
- Sach- und Unterhaltskosten:
- Finanzierungskosten:
- Sonstiges:

Sachverhalt:

Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Gesamtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachstehend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25 % des zugrundeliegenden Hauptauftrags. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.

Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Malerarbeiten.

Aufgrund der Massenmehrungen der Regieleistungen, welche sich durch diverse Ausbesserungsarbeiten zusammensetzen, reichen die im LV ausgeschriebenen Mengen nicht aus und müssen somit als Nachtragsleistung vergeben werden.

Die Mehrkosten können innerhalb des Gesamtbudgets kompensiert werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

<i>Gewerk</i>	<i>1170 - Malerarbeiten</i>
<i>Auftragnehmer</i>	<i>Heinrich Schmid GmbH & Co. KG</i>
<i>Auftragssumme</i>	<i>39.672,49 €</i>
<i>Bisherige Änderungen (Nachträge)</i>	
<i>Nachtrag 1 (Staubschutztüren)</i>	<i>4.273,29 €</i>
<i>Bisherige Auftragssumme</i>	<i>43.945,78 €</i>
<i>Zuzüglich Nachtrag 2 (Massenmehrung Regie)</i>	<i>13.113,80 €</i>
<i>Neue Auftragssumme</i>	<i>57.059,58€</i>

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der Heinrich Schmid GmbH & Co. KG den Auftrag zum NA bzgl. Massenmehrungen Regie zu erteilen.

Manuel Hitzler