



AL/SG:	SG 12 - Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus
Aktenzeichen:	12

Aichach, den 06.11.2024

Sitzungsvorlage

Drucksache:	12/179/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisentwicklungsausschuss	25.11.2024	

Betreff:

IT Gründerzentrum GmbH;
 a) Tätigkeitsbericht
 b) Förderprojekt Digitales Zentrum Schwaben - Deckung des erhöhten Eigenanteils im Jahr 2024
 c) Genehmigung der Entscheidungen des Landrats in der Gesellschafterversammlung am 21.11.2024 zum Jahresabschluss 2023 und zum Wirtschaftsplan 2025

Anlagen

Tätigkeitsbericht

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

Kreistag am 09.11.2016 und Kreisentwicklungsausschuss am 15.03.2023

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten: 60.000 €
- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt |
2. Deckungsvorschlag:
 Deckungsring des FB 0120 Wirtschaftsförderung
3. Folgekosten:
- Personalkosten:
 - Sach- und Unterhaltskosten:
 - Finanzierungskosten:
 - Sonstiges:

Sachverhalt:

a) Tätigkeitsbericht

Der Tätigkeitsbericht von Geschäftsführer Schimpfle liegt der Vorlage bei.

b) Förderprojekt „Digitales Zentrum Schwaben“ - Deckung des erhöhten Eigenanteils im Jahr 2024

Wie dem Tätigkeitsbericht zu entnehmen ist, befindet sich die Fertigstellung der Infrastruktureinrichtung Digitales Zentrum Schwaben in der Endphase, auch wenn es noch einige offene Themen gibt. Wie bereits zuletzt in den Sitzungen des Kreisentwicklungsausschusses am 15.03.2023 und 20.11.2023 dargelegt, kam es gegenüber der ursprünglichen Planung zu erhöhten Kosten für die Erstinvestitionen und der Erstausrüstung (u. a. wegen der Konzeptänderung). Nach aktuellem Stand haben sich darüber hinaus keine weiteren Erhöhungen während der Bauphase ergeben und es ist auch für die wenigen offenen Rechnungen bzw. Gewerke nicht davon auszugehen, dass es noch zu Kostenüberschreitungen kommen wird. Allerdings ist es zu Verzögerungen gekommen, die sich in der Bauphase ergeben haben. Letztlich sind dem IT Gründerzentrum durch die Verzögerungen Mieteinnahmen entgangen, die eingeplant waren.

Der Mietvertrag vom Oktober 2021 hat am 01.12.2022 begonnen. Im Zeitraum vom 01.12.2022 bis 30.06.2023 war die Gesellschaft von der Leistung der Nettokaltmiete befreit. Ab 01.07.2023 war die Gesellschaft verpflichtet, zu den Betriebs- und Nebenkosten auch die Nettokaltmiete zu leisten. Nachdem die Flächen erst zum 01.07.2024 bezogen werden konnten, fehlen im Wesentlichen die für diesen Zeitraum geplanten Mieteinnahmen von rund 300.000 €. Nach dem üblichen Verteilungsschlüssel entfällt auf den Landkreis Aichach-Friedberg ein Anteil von 60.000 € (20 %). Dieser Betrag müsste spätestens im kommenden Jahr geleistet werden. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat sich, wie auch die beiden anderen Gesellschafter, verpflichtet, den Eigenanteil für das Förderprojekt zu übernehmen (s. Beschlüsse des Kreistages am 09.11.2016 und des Kreisentwicklungsausschusses am 15.03.2023). Die Fördermittel des Freistaates Bayern sind bereits an die Gesellschaft geflossen.

Der in den Haushalt 2024 eingestellte Gesellschafterzuschuss des Landkreises in Höhe von 86.400 € wurde im Sommer ausbezahlt. Da im laufenden Haushaltsjahr noch Mittel im Fachbereich 0120 –Wirtschaftsförderung- in der Höhe von 60.000 € zur Verfügung stehen, schlägt die Verwaltung vor, die Unterdeckung durch fehlende Mieteinnahmen noch in diesem Jahr aus dem Deckungsring auszugleichen. Bei dem noch verfügbaren Betrag handelt es sich um die nicht benötigten Mittel für die Mietzahlungen des TTZ Aichach aufgrund des späteren Beginns der Mietzahlungen (1.8. statt 1.1.). Die zuständigen Gremien der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg behandeln das Thema am 3.12.24 bzw. im Januar 2025.

Geschäftsführer Stefan Schimpfle steht in der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung.

c) Genehmigung von Entscheidungen des Landrats in der Gesellschafterversammlung am 21.11.2024 zum Jahresabschluss 2023 und zum Wirtschaftsplan 2025

Die Sitzung wurde kurzfristig verschoben. Daher stehen keine Genehmigungen an.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisentwicklungsausschuss genehmigt die Auszahlung eines Betrages von 60.000 € an die IT Gründerzentrum GmbH zur Deckung der entgangenen Mieteinnahmen für das Förderprojekt DZ.S aus dem Haushalt 2024, Fachbereich 0120 Wirtschaftsförderung.

Daniela Eder