Gremien

Projektstruktur – von der Analyse zur Umsetzung

Arbeits-gruppe

- AVV
- NBSW

2-wöchentl.

Kernteam

- Referenten der Gebietskörper-schaften
- Arbeitsgruppe NVP
- Tiefbauamt

1 x Monat

Steuerungs-kreis

- Kernteam
- Politische Mandatsträger (Landkreise/Stadt A)
- AVG
- GVG

1 x Quartal

Lenkungs-kreis

- Kernteam
- Regierung
- BEG

01-2022 & 03-2022
Jeweils 6 Wochen vor Beschluss

Beschluss

Wi-Fö-Ausschuss oder Kreisausschuss

11-2021
04-2022

Unser Ticket verbindet

NahverkehrsBeratung Südwest
Strategien und Lösungen für den öffentlichen Verkehr