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L A N D R A T S A M T  A I C H A C H - F R I E D B E R G  
 
 
 

AL/SG: Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, 
Kreisentwicklung, ÖPNV, Beteiligungen 

Aktenzeichen: 1-8281-1/8 

Aichach, den 14.04.2021 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 1/074/2021 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Kreisentwicklungsausschuss 03.05.2021   

 
 
Betreff: 
 

Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (ASMV); 
Neubau der Messehalle 2 - Entscheidung über die Übernahme der Mehrkosten 

 
 
Anlagen 
 

Antrag der ASMV GmbH vom 16.03.2021 (vertraulich) 
Finanzierungsplan Messehalle 2 vom 22.02.2021(vertraulich)    

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

auszugsweise: 
Kreistag 24.05.2017, 25.07.2018 
Kreisentwicklungsausschuss 05.02.2020 
 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten: 135.442 Euro 
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 
Haushaltsansatz 131.500 Euro, 
3.942 Euro über überplanmäßige Ausgaben (Zuständigkeit: Landrat) 

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 
 
1. Bisheriger Stand der Beratungen in den Kreisgremien 
 
 
Der Kreistag fasste in seiner Sitzung am 24.05.2017 folgenden Beschluss: 
 
„Der Kreistag beschließt, den Neubau der Messehalle 2 als Ersatz für die bestehende Halle zu 
fördern. Nach der ersten Grobkostenschätzung ist von einem Finanzierungsanteil des Landkreises 
Aichach-Friedberg in Höhe von bis zu 800.000 Euro auszugehen. Der Betrag soll in zwei gleichen 
Jahresraten in die Haushalte der Jahre 2018 und 2019 eingestellt werden.“ 
 
In seiner Sitzung am 25.07.2018 fasst der Kreistag den Beschluss, sein finanzielles Engagement 
beim Bau der Messehalle 2 zu erweitern: 
 
„Der Kreistag hält am Grundsatzbeschluss vom 24.05.2017 fest, wonach einem Neubau der Mes-
sehalle 2 als Ersatz für die bisherige Halle zugestimmt und hierfür eine teilweise Förderung über-
nommen wird. Unter Zugrundelegung des Finanzierungsplans vom 03.05.2018 ist von einem Fi-
nanzierungsanteil des Landkreises Aichach-Friedberg in Höhe von bis zu 872.000 Euro auszuge-
hen. Ergänzend zum Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 400.000 Euro wird in den 
Haushalt des Jahres 2019 ein Betrag von 472.000 Euro eingestellt.“ 
 
Aufgrund dieser Beschlüsse wurden aus dem Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2018 400.000 
Euro und im Haushaltsjahr 2019 471.844 Euro an die Messe Augsburg bezahlt. 
 
Die damalige Geschäftsführung der Messe Augsburg berichtete in der Verwaltungsratssitzung und 
Gesellschafterversammlung am 29.11.2019 über Mehrkosten in Höhe von rund 2,27 Mio. Euro 
gegenüber dem Ansatz aus der Kostenberechnung vom 18.04.2018, die der bisherigen Beschluss-
fassung zugrunde lag. Unter Einbezug der sonstigen Ausgaben für den Neubau der Messehalle 2 
ergab sich daraus ein bislang nicht über Zuschüsse des Freistaats und der Gesellschafter abge-
deckter Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 1.832.493 Euro. Durch die Gesellschafterversamm-
lung wurde schließlich beschlossen, dass die ASMV GmbH bis zur Klärung der endgültigen Mehr-
kosten und einer eventuellen Nachförderung durch den Freistaat Bayern ein Zwischenfinanzie-
rungsdarlehen in Höhe von zwei Millionen Euro aufnehmen solle. Der Kreisentwicklungsausschuss 
genehmigte in seiner Sitzung am 05.02.2020 die entsprechende Entscheidung des Landrats in der 
Gesellschafterversammlung. Ferner beschloss der Kreisentwicklungsausschuss, der Übernahme 
einer anteiligen 80-prozentigen Bürgschaft durch den Landkreis Aichach-Friedberg für die Auf-
nahme eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Mehrkosten für die neue Messehalle 2 bis 
31.12.2021 zuzustimmen. Der Anteil des Landkreises Aichach-Friedberg lag bei 7,79 % der Kre-
ditsumme, das waren 155.800 Euro. Die zu verbürgende Darlehenssumme betrug maximal 
124.640,00 Euro. 
 
 
2. Endgültige Kostenberechnung 
 
 
Mit Schreiben vom 20.11.2020 hat die Wohnbaugruppe Augsburg gegenüber der Geschäftsfüh-
rung der ASMV GmbH den Maßnahmenabschluss der Baumaßnahme mitgeteilt und die Schluss-
rechnung in Höhe von 24,9 Millionen Euro netto übermittelt. Insgesamt ergibt sich daraus ein 
Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 1.738.622 Euro gegenüber der Kostenberechnung vom 
18.04.2018. Die genaue Kostenberechnung kann der vertraulichen Anlage entnommen werden. 
Laut Mitteilung der Stadt Augsburg liegt inzwischen eine ablehnende Rückmeldung des Freistaa-
tes Bayern zu einer Nachförderung der Mehrkosten für die neue Messehalle 2 vor. 
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3. Antrag der ASMV GmbH auf Übernahme der anteiligen Nachfinanzierung 
 
 
Um das Anfang 2020 aufgenommene Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von zwei Millionen 
Euro fristgerecht zum Jahresende 2021 zurückführen zu können, hat die Geschäftsführung der 
Messe Augsburg mit Schreiben vom 16.03.2021 um eine anteilige Finanzierung der Mehrkosten 
durch die Gesellschafter Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg 
gebeten. Eine weitere Darlehensaufnahme der ASMV GmbH ist derzeit nicht möglich. 
 
Bei der Anwendung des bisherigen Aufteilungsschlüssels (jeweils Gesellschaftsanteil zuzüglich der 
Anteile der IHK Schwaben, der HWK Schwaben und des Bezirks Schwaben zu je einem Drittel) 
ergeben sich folgende anteilige Nachförderungsbeträge: 
 

Zusätzlicher Finanzierungs-
bedarf Gesellschafter 

Anteil neu Anteil alt Differenz 

Gesamt 12.930.496 Euro 11.191.834 Euro 1.738.662 Euro 

    

davon Stadt Augsburg  
(67,93 %) 

8.738.686 Euro 7.602.613 Euro 1.181.073 Euro 

davon Lkrs Augsburg  
(24,28 %) 

3.139.524 Euro 2.717.377 Euro 422.147 Euro 

davon Lkrs Aichach-Friedberg  
(7,79 %) 

1.007.286 Euro 871.844 Euro 135.442 Euro 

 
Die ASMV GmbH bittet damit den Landkreis Aichach-Friedberg, einen Nachfinanzierungsbetrag in 
Höhe von 135.442 Euro zu übernehmen. Im Gegenzug wird die ASMV GmbH die Bürgschaft des 
Landkreises Aichach-Friedberg über 124.640 Euro zurückgeben. 
 
 
4. Beihilfe- und haushaltsrechtliche Voraussetzungen 
 
Beihilferechtlich stellt die Förderung aufgrund des bestehenden Betrauungsaktes vom 02.03.2016 
kein Problem dar. Bei der vorgesehenen Finanzierung der neuen Messehalle 2 über Zuschüsse 
der Gesellschafter der ASMV GmbH handelt es sich nicht um verbotene Beihilfen im Sinne von 
Art. 107 und 108 AEUV und Art. 3 der Beihilfeverfahrensordnung. Im Haushalt 2021 ist im Vermö-
genshaushalt auf der Haushaltsstelle 1.7912.9860 ein Ansatz in Höhe von 131.500 Euro vorgese-
hen. Der Differenzbetrag in Höhe von 3.942 Euro kann über die Genehmigung von überplanmäßi-
gen Ausgaben im Rahmen der laufenden Verwaltung finanziert werden. Eine Auszahlung der 
Nachförderung wäre nach einer entsprechenden Beschlussfassung des Kreisentwicklungsaus-
schusses frühestens mit der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021 möglich. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Landkreis Aichach-Friedberg gewährt der Augsburger Schwabenhallen Messe- und 
Veranstaltungsgesellschaft mbH (ASMV GmbH) auf Basis der Schlussrechnung vom 
20.11.2020 zum Neubau der Messehalle 2 einen zusätzlichen Investitionskostenzuschuss in 
Höhe von 135.442 Euro. 
 
 
 
Georg Großhauser  
 
 


