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Grundriss Bestand

in zwei Bauabschnitten (1972, 1978)
errichtete Turnhalle (2,5 fach)

südlich angrenzendes, einge-
schossiges Funktionsgebäude
mit Geräteräumen

Funktionsbereich sanierungsbedürftig

Handlungsbedarf bei technischer
Ausstattung, hygienischen
Anforderungen, aus energetischen
und ökologischen Gründen sowie
vorhandener Schadstoffbelastung
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Grundriss Planung

Neuorganisation des Grundrisses
unter Beachtung der aktuellen
Vorschriften und Vorgaben

Harmonisierung des Funktionstraktes

Abstimmung auf aktuelle Brand-
schutzvorgaben

Neuorganisation der Fluchtwege

Barrierefreiheit

minimaler Eingriff in tragende
Bestandsstrukturen
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Beibehaltung der Teilung zwischen
Stiefelgang und Turnschuhgang

Zuordnung der neuen Dusch- und
Waschräume zu den Umkleiden

minimaler Eingriff in tragende
Bestandsstruktur
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Schnitt A-A

Sporthalle A

Technik

Umkleide 1
Stiefel-
gang

Turn-
schuh-
gang

WC HWC DLehrer A

B CA

Technikraum A/B Flur Umkleide 1 Umkleide 2Waschraum 2 Umkleide 3 Waschraum 4 Umkleide 4 WC B Umkleide 5 Waschraum 6 Umkleide 6 Technikflur SIBEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schnitt C-C

Technik

A

A

Schnitte Planung

Integrieren von tragende Stützen
in die gedämmte Fassadenhülle

Verringerung von Schwachstellen
(thermisch und sicherheitstechnisch);
Schliessen von Oberlichtern

Einplanung von Vordächern an
beiden Eingängen

CC
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BC A

Ansicht Nord-Ost

B CA

Ansicht Süd-West

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ansicht Süd-Ost

Ambérieu - Sporthalle

Ansichten Planung

Halle Nebengebäude

HalleNebengebäude

Beibehaltung der bestehenden
Fassadenöffnungen und der
tragenden Elemente

Harmonisierung der Fassaden-
materialien

Vereinfachung der Gebäudehülle

Energetische Qualität KfW 70 EE
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Fassaden Materialisierung

einheitliche Fassadeneinteilung

erzeugen eines ruhigen, jedoch
eigenständigen Fassadencharakters

Sonnenschutz an Verglasungen
ohne bewegliche Teile durch
Bedruckung auf Scheiben oder
in VSG-Glas mit farbiger Folie
- low-tech ohne Erfordernis von
Gebäudetechnik

Türen als Aluminiumkonstruktion

geschlossene Fassaden als
wärmegedämmte Profilbauglas-
konstruktionen

alle Metalloberflächen im Farbton
der bestehenden Hallenbekleidung

Fotos Bestand

Symbolbild Planung
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Lüftung

Aufgrund der zu erwartenden
hohen Gebäudedichtheit und der
somit äußerst geringen
Luftinfiltration wurde das Gebäude
flächendeckend mit Zu- und
Abluftanlagen inklusiv
Wärmerückgewinnung konzipiert.

Die beiden zentralen
Lüftungsgeräte werden auf dem
Dach des Sozialgebäudes
aufgebaut.
Als Lösungsansatz wurde die
Luftverteilung aufgeteilt, einerseits
auf dem Dach und andererseits im
Bereich der abgehängten Decken

Dachaufsicht mit geplanten Lüftungsanlagen

Planung Luftverteilung
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Wärmeversorgung
Gebäudeleittechnik

Wärmeversorgung durch
Anbindung an bestehende
Heizverteiler in der Heizzentrale;
der errechnete Heizwärmebedarf
der Sporthalle kann über die
bestehende Energiezentrale des
Schulzentrums erbracht werden

Wärmeverteilung über
bestehenden, begehbaren
Versorgungsschacht

Temperierung der Flächen des
Sozialtrakts durch
Fussbodenheizungen; in der
Sporthalle sind Deckenstrahlplatten
eingeplant

Steuerung durch neue
Gebäudeleittechnik

Anordnung der Deckenstrahlplatten in der Sporthalle

Wärmeverteilnetz
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Sanitär
Trinkwasserversorgung

Es ist eine zentrale
Trinkwasserversorgung ohne
Bevorratung (Trinkwasser-
Speicherung) mit
2 Trinkwasserstationen und
Heizungs-Pufferanlage vorgesehen.

Die neue Wasserversorgung wird an
die bestehende Leitung
(bestehender Trinkwasserverteiler)
angebunden.

Die einzelnen Anschlußpunkte wie
Dusch- und Waschplätze erfolgen
mit zentraler Warmwasser-
versorgung.

Die Warmwasserspeicherung wird
minimiert durch Trinkwasserstation
im Heizraum.
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Planung Elektro

Grundriss
Entwurfsplanung

MTM-Plan GmbH
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Beleuchtung und
Sicherheitsbeleuchtung

MTM-Plan GmbH

Beleuchtung
Umkleiden, Sanitärräume und Flure
Variante 1: 1400lm, 12,3W
Variante 2: 2000lm, 17,3W

Beleuchtung
Sporthalle
9300lm, 69W

Sicherheitsbeleuchtung
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Netzwerktechnik und
Sicherheitsanlagen

Brandmeldeanlage

BOS Anlage ELA AnlageNetzwerkschrank

WLAN Access Point

MTM-Plan GmbH
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PV-Anlage
Flachdach

PV-Modul Wechselrichter

BatteriespeicherPV-Modul
Flachdach
Aufständerung

MTM-Plan GmbH

Photovoltaik-Anlage
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Terminplan

Quelle:   LRA

Ecktermine

Förderantrag               23.09.2021

Genehmigung vorzeitiger
Maßnahmenbeginn    09.03.2022

Baubeginn                  18.05.2022

Nutzungsbeginn         12.04.2023

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 BH‐JF 104 Tage Di 01.06.21 Mo 25.10.21

2 Startgespräch Projektbeteiligte 0 Tage Di 01.06.21 Di 01.06.21

3 BH‐JF 1 0 Tage Mo 21.06.21 Mo 21.06.21

4 BH‐JF 2 0 Tage Mo 05.07.21 Mo 05.07.21

5 BH‐JF 3 0 Tage Mo 19.07.21 Mo 19.07.21

6 BH‐JF 4 0 Tage Mo 02.08.21 Mo 02.08.21

7 BH‐JF 5 0 Tage Mo 16.08.21 Mo 16.08.21

8 BH‐JF 6 0 Tage Mo 30.08.21 Mo 30.08.21

9 BH‐JF 7 0 Tage Mo 13.09.21 Mo 13.09.21

10 BH‐JF 8 0 Tage Mo 27.09.21 Mo 27.09.21

11 BH‐JF 9 0 Tage Mo 11.10.21 Mo 11.10.21

12 BH‐JF 10 0 Tage Mo 25.10.21 Mo 25.10.21

13 Gremientermine 2 Tage Mo 20.09.21 Mi 22.09.21

14 BA Empfehlung 
Baudurchführung

0 Tage Mo 20.09.21 Mo 20.09.21

15 KT Baudurchführungsbeschluss 0 Tage Mi 22.09.21 Mi 22.09.21

16 Bestandserhebung/ 
Grundlagenermittlung

4 Wochen Mi 02.06.21 Di 29.06.21

17 Vorplanung mit vertiefter 
Kostenschätzung

6 Wochen Mi 30.06.21 Di 10.08.21

18 Vorabstimmung RvS 0 Tage Di 10.08.21 Di 10.08.21

19 Entwurfsplanung mit 
Kostenberechnung

4 Wochen Mi 11.08.21 Di 07.09.21

20 Erstellen/ Abstimmen 
Förderantrag

1 Woche Mi 08.09.21 Di 14.09.21

21 Einreichung Förderantrag 0 Tage Do 23.09.21 Do 23.09.21

22 Baugenehmigungsplanung 5 Wochen Fr 24.09.21 Do 28.10.21

23 Einreichung Bauantrag  0 Tage Do 28.10.21 Do 28.10.21

24 Genehmigung vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn

0 Tage Mi 09.03.22 Mi 09.03.22

25 Baugenehmigungsverfahren  4 Monate Do 28.10.21 Mi 16.02.22

26 Baugenehmigung 0 Tage Mi 16.02.22 Mi 16.02.22

27 Ausführungsplanung 3 Monate Fr 05.11.21 Do 27.01.22

28 Leistungsverzeichnisse 2 Monate Fr 28.01.22 Do 24.03.22

29 Ausschreibung/ Vergabe  2 Monate Do 10.02.22 Mi 06.04.22

30 Baubeginn 0 Tage Mi 18.05.22 Mi 18.05.22

31 Ausführungsphase 11 Monate Do 19.05.22 Mi 22.03.23

32 Fertigstellung/ Abnahmen 0 Tage Mi 22.03.23 Mi 22.03.23

33 Mängelbeseitigung 3 Wochen Do 23.03.23 Mi 12.04.23

34 Nutzungsbeginn 0 Tage Mi 12.04.23 Mi 12.04.23
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Nutzungsbeginn 12.04.
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Ambérieusporthalle Mering Rahmenterminplan

Seite 1
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Kostenberechnung

Stand:    08.09.2021
Quelle:   LRA - SG 50

Kostenberechnung
Stand: 08.09.2021

LRA ‐ SG 50 

KG Kostengruppe Anteil
Umkleidetrakt

Anteil
Sporthalle

Anteil 
Nachhaltigkeit

Gesamt  Gesamt 
Kennzahl

€/BRI

13.482,150

100 Grundstück 0 € 1.023.832 € 0 € 1.023.832 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 6.500 € 2.000 € 0 € 8.500 €

300 Bauwerk ‐ Baukonstruktionen 2.078.576 € 273.980 € 50.000 € 2.402.556 € 178 €

400 Bauwerk ‐ Technische Anlagen 1.431.557 € 468.793 € 33.540 € 1.933.890 € 143 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 74.420 € 22.750 € 0 € 97.170 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 20.000 € 0 € 0 € 20.000 €

700 Baunebenkosten 1.280.106 € 0 € 0 € 1.280.106 €

Gesamtkosten 4.891.158 € 1.791.355 € 83.540 € 6.766.054 €

Die erwartete Förderung nach FAG beträgt grob 1.855.000 €.
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Projektbeteiligte

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

architekten filutowski schmuck PartG mbB
Bahnhofstraße 18 einhalb, 86150 Augsburg
www.filutowskischmuck.de

Ingenieurbüro Ulherr GmbH
Fachplanungen für technische Gebäudeausrüstung
Gustav-Mahler-Straße 7, 86356 Neusäß
www.ib-ulherr.de

MTM Plan GmbH
Elektroplanung & Fördertechnik
Dachauer Straße 48, 85232 Bergkirchen
www.mtm-plan.de

Ingenieurbüro für Bauwesen Siegfried Ziegler
Objektplanung, Tragwerksplanung, Bauphysik
Proviantbachstraße 1, 86153 Augsburg
www.ibz-bau.de

Dipl.-Geograph Michael Schreiber
Schadstoff- und Umweltmanagement
Ilzweg 7, 82140 Olching
www.geo-schreiber.de

Architektur

Planung Heizung, Lüftung, Sanitär

Planung Elektro

Tragwerksplanung

Schadstoffgutachten
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