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Anlage: Beglaubigter Beschlussbuchauszug vom 25.10.2021

l. Sachverhalt -

In der 14. Sitzung des Bauausschusses am 25.10.2021, informierte Herr Hurler den
Ausschuss, dass im Zuge der Digitalisierung der Schulen FOS/BOS und der Realschule in
Friedberg zwei Nachtrage von beauftragten Firmen vorliegen.

Hier geht es um aktive Komponenten wie z. B. WLAN Access-Points und Switche.

Bei der FOS/BOS liegen die Nachtriage der Firma Graule bei ca. 95.000 Euro.

Fur die Realschule Friedberg liegt uns noch kein genaues Nachtragsangebot vor. Wir gehen
aber davon aus, dass das Nachtragsangebot der Firma Livebau bei ca. 100:000 Euro liegen
wird. '

Diese beiden Nachtrdge waren in den jeweiligen Haushalisansdtzen 2022 nicht
miteingeplant und missen per Genehmigung UberplanmaRiger Ausgaben, mittels
Umbuchung von nicht mehr benétigten Haushaltsresten, ausgeglichen werden. '

Um einen Ausgleich zu schaffen, bendtigen wir fir jede Schule zusétzliche 90.000 Euro.
Diese Gesamtausgaben von 180.000 Euro, kénnen durch Haushaltsreste beim SG 50
Hochbau, von der HHSt. 1.2362.9450 gedeckt werden. Die umgebuchten Mittel aus
Haushaltsresten, kénnen dann im Rahmen der Jahresrechnung in das Jahr 2022 Ubertragen
werden.

Il. Anordnung

Der Landrat genehmigt den Antrag auf Ubertrag von nicht bendtigten Haushaltsresten der
Haushaltstelle 1.2362.9450 in Héhe von 180.000 Euro, aufgeteilt auf:
- _1.2202.9359 Realschule Friedberg mit 90.000 Euro

- 1.2601.9359 Berufliche Oberschulen Friedberg mit 90.000 Euro



lll. Begriindung

Da der nachste Kreisausschuss erst am 31.01.2022 tagt und die Bindefrist fur den Preis des
Nachiragsangebotes im Dezember auslauft, ist der Erlass einer Eilentscheidung
unabweisbar und notwendig.

Aichach, den 21.12.2021

. é e
Dr. Klaus Metzger
Landrat

v. Der Kreisausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg ist in der nichsten
Sitzung von dieser Eilentscheidung iiber das unaufschiebbare Geschéft zu
informieren (Art. 34 Abs. 3 Satz 2 LKrO i. V. m. § 47 Abs. 2 GeschQ).
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Nichtffentliche Sitzung

2. Sonstiges, Wiinsche und Antrage

Hr. Hurler informiert, im Zuge der Digitalisierung der Schulen FOS/BOS und der Realschule in
Friedberg liegen von den beauftragten Firmen Nachtrage vor. Hier gehe es um aktive Komponen-
ten wie z. B. WLAN Access-Points und Switche. Uber diese Nachtrage gebe es die Méglichkeit,
hier vorzugeben, welche Komponenten eingebaut werden sollten. Bei der FOS/BOS liegen die
Nachtrage bei der Firma Graule bei ca. 90.000 — 95.000 Euro. .

Bei der Realschule in Friedberg gehe es ebenfalls um die Netzwerkverkabelung (Firma Livebau).
Hier gebe es allerdings mit der Firma Probleme. Es kam hier zu einer Regieforderung in Héhe von
40.000 Euro, obwohl Nachfragen durch die Fachbauleitung im Vorfeld keine Hinweise auf Regie-
leistungen ergeben haben. Da dies im Nachgang sehr schwer prifbar sei, wurde diese von Seiten
des Landkreises abgelehnt. Daraufhin wurden von der Firma die Arbeiten eingestellt. Vor kurzem
fand ein Verhandlungstermin mit der Firma Livebau statt. Es wurde vereinbart, dass am 02.11.21
die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Zwischenzeitlich liege auch das Nachtragsangebot fiir
die aktiven Komponenten vor. Hier rechne er inkl. den Nachtragen mit einer Summe von ca.
80.000 bis 90.000 Euro. Hierfiir miisse jeweils eine Eilentscheidung des Landrats getétigt werden.

KR Kuchlbauer méchte wissen, ob die FSrderung des Freistaates Bayern sich auch auf die Nach-
trdge beziehe. ' '

Hr. Hurler bejaht dies.
KR Echter erkundigt éich, .ob die Regiestunden von der Bauleitung unterschrieben wurden.
Diese seien nicht unterschrieben worden, so Hr. Hurler. Sie waren auch nicht angemeldet. Sollte

allerdings der Nachweis. erbracht werden,. dass diese Regiestunden notwendig waren, dann wére
die Forderung auch rechtens.




