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L A N D R A T S A M T  A I C H A C H - F R I E D B E R G  

 
 
 

AL/SG: SG 50 - Hochbau 

Aktenzeichen: 621-1/3.2.2 

Aichach, den 08.04.2024 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 50/181/2024 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Bauausschuss 22.04.2024   

 
 
Betreff: 

 

Wittelsbacher Realschule Aichach, Generalsanierung und Erweiterung Anbau; 
Vergabe eines Nachtrages im Gewerk Abbrucharbeiten 

 
 
Anlagen 

 
    

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

Sitzung des Bauausschusses vom 11.07.2022, 26.09.2022 
Sitzung des Kreistages vom 25.07.2022 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

1. Gesamtkosten:       
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 
2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 

 
 
Nach der Geschäftsordnung des Kreistages ist gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 der Abschluss von nach-
träglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienst-
leistungsaufträgen ab einer Wertgrenze von 25.000,00 € je Einzelnachtrag, oder wenn das Ge-
samtnachtragsvolumen 25 % des Wertes des zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder 
Dienstleistungsauftrags überschreitet, vom zuständigen Ausschuss zu genehmigen. Die nachste-
hend aufgeführte Vertragsergänzung übersteigt die Wertgrenze von 25 % des zugrundeliegenden 
Hauptauftrags. Daher ist hierfür der Bauausschuss zuständig.  
 
Der zu beauftragende Nachtrag bezieht sich auf das Gewerk Abbrucharbeiten. 
 
Im Zuge der Abbrucharbeiten wurde auf allen Außenseiten der Ortbetonbauteile eine anbetonierte 
Holzwolledämmung vorgefunden. Diese wurde durch Bestandsbauteile verdeckt und war damit 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt. Um den weiteren Bauablauf nicht zu behindern, 
wurde der Abbruch der Dämmung im Bereich des Staffelgeschosses im 2. Obergeschoss direkt 
durch die Sauer Bau und Projektentwicklung GmbH ausgeführt. Es handelt sich um zusätzliche 
Leistungen im Sinne des § 2 Nr. 6 VOB/B. 
 
Die Mehrkosten können innerhalb des Gesamtbudgets kompensiert werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 
Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für  
 
Gewerk        1005 - Abbrucharbeiten 
Auftragnehmer Sauer Bau und Projekt- 

entwicklung GmbH 
 
Auftragssumme       381.982,03 € 
 
Bisherige Änderungen (Nachträge)      92.919,85 € 
 
Nachtrag – Abbruch Holzwolle-Leichtbauplatten    14.153,27 € 
 
Neue Auftragssumme      489.055,15 € 
 
Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, der Sauer Bau und Projektentwicklung GmbH den Auftrag 
zum Nachtrag zu erteilen. 
 
 
 
 
 
Manuel Hitzler  
 
 


