



NIEDERSCHRIFT

Gremium: 5. Sitzung des Bauausschusses
Sitzungsdatum: Dienstag, 21.10.2014
Sitzungsbeginn: 18:20 Uhr
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

Anwesenheitsliste

Vorsitzender:
Metzger, Klaus Dr.

Mitglieder:

Brunner, Karl-Heinz
Büchler, Leonhard
Echter, Martin
Fuchs, Roland
Lenz, Helmut
Moll, Josef
Müllegger-Steiger, Katrin
Schwegler, Josef
Schweizer, Hans
Settele, Johann

bis 18:39 Uhr

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Gymnasium Mering, Neubau;
Vorstellung des Farb- und Materialkonzeptes, Außenbereich
2. Gymnasium Mering, Neubau;
Zusätzliche Maßnahmen im Gewerk Tiefbau
3. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Öffentliche Sitzung

- | |
|---|
| 1. Gymnasium Mering, Neubau;
Vorstellung des Farb- und Materialkonzeptes, Außenbereich |
|---|

Beschlusnummer: 36/1	Abstimmungsergebnis: Ja 10 Nein 0
----------------------	-----------------------------------

Der Bauausschuss stimmt der vorgestellten Freianlagenplanung zu.

Beschlusnummer: 36/2	Abstimmungsergebnis: Ja 10 Nein 0
----------------------	-----------------------------------

*Der Bauausschuss beschließt im Einzelnen folgende Ausstattungen:
a) Sitzbänke Stahl am Gebäude und unter Bäumen, 20 Stück, Typ Ordo*

Beschlusnummer: 36/3	Abstimmungsergebnis: Ja 8 Nein 2
----------------------	----------------------------------

*Der Bauausschuss beschließt im Einzelnen folgende Ausstattungen:
b) Rundbänke Holzauflage unter Baumgruppe, 4 Stück, Typ Saturn*

Beschlusnummer: 36/4	Abstimmungsergebnis: Ja 7 Nein 3
----------------------	----------------------------------

*Der Bauausschuss beschließt im Einzelnen folgende Ausstattungen:
c) Mastleuchten-Leitfabrikat im Pausenhof und am Parkplatz Nordost, Typ Ufo
oder ein gleichwertiges Modell.*

Beschlusnummer: 36/5	Abstimmungsergebnis: Ja 8 Nein 2
----------------------	----------------------------------

*Der Bauausschuss beschließt, folgende Nutzerwünsche zusätzlich auszuführen:
a) Terrasse mit dreiseitig umlaufender Sitzmöglichkeit vor dem Fachraum Musik,
(Zusatzkosten einschließlich vorheriger Kostenkompensation: ca. 2.000 Euro)*

Beschlusnummer: 36/6	Abstimmungsergebnis: Ja 7 Nein 3
----------------------	----------------------------------

*Der Bauausschuss beschließt, folgende Nutzerwünsche zusätzlich auszuführen:
b) Terrasse mit dreiseitig umlaufender Sitzmöglichkeit vor dem Fachraum Werken,
(Zusatzkosten ca. 6.700 Euro)*

- | |
|---|
| 2. Gymnasium Mering, Neubau;
Zusätzliche Maßnahmen im Gewerk Tiefbau |
|---|

Beschlusnummer:	37	Abstimmungsergebnis:	Ja 10 Nein 0
-----------------	----	----------------------	--------------

Der Bauausschuss nimmt die Vorgehensweise der Verwaltung und die Prognose zum Gewerk Spezialtiefbau zustimmend zur Kenntnis. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Nachtrag zum Auftrag mit der Fa. Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH zu verhandeln. Der Landrat wird ermächtigt, diesen Nachtrag zu beauftragen.

3. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Anton Schieg
Schriftführer