



NIEDERSCHRIFT

Gremium: 23. Sitzung des Bauausschusses
Sitzungsdatum: Mittwoch, 01.06.2016
Sitzungsbeginn: 14:33 Uhr
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

Anwesenheitsliste

Vorsitzender:
Metzger, Klaus Dr.

Mitglieder:
Brunner, Karl-Heinz
Echter, Martin
Fuchs, Roland
Kandler, Hans-Dieter
Lenz, Helmut
Losinger, Manfred
Moll, Josef
Müllegger-Steiger, Katrin
Schwegler, Josef
Schweizer, Hans
Settele, Johann

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Gymnasium Mering, Neubau;
Vergaben Schließanlage, Abbrucharbeiten ehem. Mittelschule, Ersatzfassade Realschule
2. Gymnasium Mering, Neubau;
Vergabe von Nachträgen
3. Gymnasium Mering, Neubau;
Bericht zur Kündigung der ausführenden Firma für die Trockenbauarbeiten
4. Gymnasium Mering, Neubau;
Bekanntgabe von Dringlichen Anordnungen
5. Staatliche Realschule Affing, 2-fach-Sporthalle;
Sachstandsbericht
6. Staatliche Realschule Affing, 2-fach-Sporthalle;
Entscheidung über zusätzliche Rauchmelder
7. Staatliches Gymnasium Friedberg, Generalsanierung Sporthalle;
a) Vorstellung der Entwurfsplanung
b) Entscheidung über eine Erneuerung der abgehängten Decke
8. Haushalt 2015 und Haushalt 2016;
Sachstandsbericht über abgeschlossene Fördermaßnahmen im Tiefbau für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
9. Kreisstraße AIC 19 und AIC 25;
Aufstellen eines Kunstwerkes am Kreisverkehr
10. Sonstiges, Wünsche und Anträge
- 10.1. Gymnasium Mering, Neubau; Trockenbau - Erweiterung der Regiekontingente
- 10.2. Gymnasium Mering, Neubau; Trennwand Bühne
- 10.3. Antrag der Gemeinde Steindorf; Ausbau der AIC 18

Öffentliche Sitzung

1. Gymnasium Mering, Neubau;
 Vergaben Schließanlage, Abbrucharbeiten ehem. Mittelschule, Ersatzfassade Realschule

Beschlusnummer:	148	Abstimmungsergebnis:	Ja 12 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	------------------------

2100 – Schließanlage und 1100-1 Ersatzfassade Realschule

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg stimmt dem vorgetragenen Verfahren zur Beauftragung der Gewerke 2100 – Schließanlage und 1100-1 Ersatzfassade Realschule zu.

1005-2 – Abbrucharbeiten ehem. Mittelschule

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk:

an die Firma Bock Abbruch-Recycling GmbH aus 87727 Babenhausen zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 312.585,27 €.

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

2. Gymnasium Mering, Neubau;
 Vergabe von Nachträgen

Beschlusnummer:	149	Abstimmungsergebnis:	Ja 12 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	------------------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt die Nachträge für

Gewerk	4010 Elektroinstallation mit BMA
Auftragnehmer	Fa. HET GmbH, 86504 Merching

<i>Bisherige Auftragssumme</i>	<i>1.391.218,64 €</i>
<i>zuzüglich</i>	
<i>Nachtrag 10, zusätzliches Material für GLT</i>	<i>2.365,60 €</i>
<i>Nachtrag 11, Umbaumaßnahmen im Kriechgang</i>	<i>46.034,45 €</i>
<i>Nachtrag 12, zusätzliches Material für NSHV</i>	<i>1.299,86 €</i>
<i>Nachtrag 13, Preisminderung aus Alternativmaterial</i>	<i>- 1.170,40 €</i>
<i>Nachtrag 14, zusätzliches Material Verlegesysteme</i>	<i>3.464,41 €</i>
<i>Nachtrag 15, weiterer Umbau im Kriechgang Bestand</i>	<i>6.818,24 €</i>
<u><i>Nachtrag 16, zus. Material zu den LV-Titeln 14, 16, 17</i></u>	<u><i>18.728,62 €</i></u>

<i>Neue Auftragssumme</i>	<i>1.468.759,42 €</i>
----------------------------------	------------------------------

Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach tatsächlichen Massen und Leistungen.

3. Gymnasium Mering, Neubau;
Bericht zur Kündigung der ausführenden Firma für die Trockenbauarbeiten

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kündigung der ausführenden Firma für die Trockenbauarbeiten zur Kenntnis.

4. Gymnasium Mering, Neubau;
Bekanntgabe von Dringlichen Anordnungen

Der Bauausschuss nimmt die Bekanntgabe der Dringlichen Anordnungen zur Kenntnis.

5. Staatliche Realschule Affing, 2-fach-Sporthalle;
Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

6. Staatliche Realschule Affing, 2-fach-Sporthalle;
Entscheidung über zusätzliche Rauchmelder

Beschlusnummer:	150	Abstimmungsergebnis:	Ja 12 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

- b) Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beschließt, die ursprüngliche Planung beizubehalten und gem. Brandschutzkonzept keine zusätzlichen Rauchmelder vorzusehen.**

7. Staatliches Gymnasium Friedberg, Generalsanierung Sporthalle;
a) Vorstellung der Entwurfsplanung
b) Entscheidung über eine Erneuerung der abgehängten Decke

Beschlusnummer:	151	Abstimmungsergebnis:	Ja 12 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg nimmt die vorgestellte Gesamtplanung und Kostenberechnung für die Generalsanierung inkl. Erneuerung der Bühnentechnik zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Bauverwaltung zur Planungsfortführung gemäß folgender Variantenentscheidung zur abgehängten Hallendecke

- I. Erneuerung der abgehängten Hallendecke in der Brandschutzklasse F0. Die Kosten i. H. v. 506.625 € sind entsprechend mit aufzunehmen.**

8. Haushalt 2015 und Haushalt 2016;
Sachstandsbericht über abgeschlossene Fördermaßnahmen im Tiefbau für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

9. Kreisstraße AIC 19 und AIC 25;
Aufstellen eines Kunstwerkes am Kreisverkehr

Beschlusnummer:	152	Abstimmungsergebnis:	Ja 10	Nein 2
------------------------	------------	-----------------------------	--------------	---------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg nimmt die vorgestellte Planung zustimmend zur Kenntnis.

10. Sonstiges, Wünsche und Anträge

10.1. Gymnasium Mering, Neubau; Trockenbau - Erweiterung der Regiekontingente

Beschlusnummer:	153	Abstimmungsergebnis:	Ja 12	Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	--------------	---------------

Der Bauausschuss nimmt die gewählte Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Firmen

a) **Der Trockenbauer Sommer UG, 86609 Donauwörth, mit der Auftragsenerweiterung für die Ersatzvornahmen um weitere 142.627,61 €. Somit ergibt sich eine Gesamtauftragssumme in Höhe von 190.817,85 €.**

b) **Thermo Isolierbau GmbH mit der Auftragsenerweiterung für die Ersatzvornahmen um weitere 80.249,32 €. Somit ergibt sich eine Gesamtauftragssumme in Höhe von 111.779,56 €.**

Die Abrechnung erfolgt jeweils nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

10.2. Gymnasium Mering, Neubau; Trennwand Bühne

Beschlusnummer:	154	Abstimmungsergebnis:	Ja 12	Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	--------------	---------------

a) Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg stimmt dem vorgetragenen Verfahren zur Beauftragung des Gewerkes 1141 – Mobile Trennwand Bühne zu.

b) Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk 1141-1 – Stahlrohrrahmen Bühne (horizontal) an Firma Dehler Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG aus 89415 Lauingen zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 59.538,08 €.

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

10.3. Antrag der Gemeinde Steindorf; Ausbau der AIC 18

Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis.

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Michaela Bratzler
Schriftführerin