



## NIEDERSCHRIFT

**Gremium:** 37. Sitzung des Bauausschusses  
**Sitzungsdatum:** Mittwoch, 28.02.2018  
**Sitzungsbeginn:** 14:30 Uhr  
**Sitzungsort:** Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

---

### Anwesenheitsliste

**Vorsitzender:**  
Metzger, Klaus Dr.

**Mitglieder:**

Brunner, Karl-Heinz ab 14:56 Uhr  
Büchler, Leonhard  
Echter, Martin  
Fuchs, Roland  
Kandler, Hans-Dieter  
Lenz, Helmut  
Losinger, Manfred  
Moll, Josef  
Müllegger-Steiger, Katrin  
Schwegler, Josef  
Schweizer, Hans  
Settele, Johann

## Tagesordnung

### **Öffentliche Sitzung**

1. Vierfachsporthalle Aichach;  
Vergabe der Arbeiten für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED
2. Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg;  
Terminplanung
3. Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg;  
Beauftragung Machbarkeitsstudie
4. Staatliches Gymnasium Friedberg, Teilgeneralsanierung;  
Sachstandsbericht
5. Staatliches Gymnasium Friedberg, Generalsanierung Sporthalle;  
Information über Vergaben im März 2018
6. Gymnasium Mering, Neubau;  
Vergabe der Fassadenarbeiten Mensa
- 6.1. Gymnasium Mering, Neubau;  
Vergabe der Gewerke Oberlichtverglasung, Trockenbauarbeiten sowie Klappläden Speisenausgabe für den 3. Bauabschnitt
7. Gymnasium Mering, Neubau;  
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Baustelleneinrichtung
8. Ertüchtigung der Energiezentrale im Schulzentrum Mering;  
Vergabe von Planungsleistungen
9. Sonstiges, Wünsche und Anträge

## Öffentliche Sitzung

- |   |
|---|
| 1. Vierfachsporthalle Aichach;<br>Vergabe der Arbeiten für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED |
|---|

Beschlusnummer: 267	Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0
---------------------	-----------------------------------

***Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt den Austausch der Beleuchtung in der Vierfachsporthalle in Aichach mit Umstellung auf LED an die Firma SB Baumgartner aus 86508 Rehling zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 108.248,96 €.***

- |  |
|--|
| 2. Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg;<br>Terminplanung |
|--|

Beschlusnummer: 268	Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0
---------------------	-----------------------------------

***Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg nimmt den vorgestellten Planungsverlauf zur Kenntnis.***

- |  |
|--|
| 3. Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg;<br>Beauftragung Machbarkeitsstudie |
|--|

Beschlusnummer: 269	Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0
---------------------	-----------------------------------

***Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt das Büro Schwinde Architekten mit der Machbarkeitsstudie für den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule.***

- |  |
|--|
| 4. Staatliches Gymnasium Friedberg, Teilgeneralsanierung;<br>Sachstandsbericht |
|--|

***Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.***

- |  |
|--|
| 5. Staatliches Gymnasium Friedberg, Generalsanierung Sporthalle;<br>Information über Vergaben im März 2018 |
|--|

<b>Beschlusnummer:</b>	<b>270</b>	<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Ja 11 Nein 0</b>
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

**Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg nimmt den Verfahrensvorschlag der Bauverwaltung zustimmend zur Kenntnis.**

<b>6.</b>	Gymnasium Mering, Neubau; Vergabe der Fassadenarbeiten Mensa
-----------	---

<b>Beschlusnummer:</b>	<b>271</b>	<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Ja 13 Nein 0</b>
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

**Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg empfiehlt die Vergabe des Gewerks innerhalb der Bindefrist:**

**GyM 1100-BA3 – Fassadenarbeiten Mensa  
an die Firma Glas Oswald GmbH & Co.KG aus 85764 Oberschleißheim zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 1.097.915,39 €.**

**Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.**

<b>6.1.</b>	Gymnasium Mering, Neubau; Vergabe der Gewerke Oberlichtverglasung, Trockenbauarbeiten sowie Klappladen Speisenausgabe für den 3. Bauabschnitt
-------------	--

<b>Beschlusnummer:</b>	<b>271/1</b>	<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Ja 13 Nein 0</b>
------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------

**Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt die Gewerke:**

**GyM 1101-BA3 – Oberlichtverglasung Mensa  
an die Firma Lamilux Heinrich Strunz GmbH aus 95111 Rehau zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 77.248,85 €.**

**Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.**

**GyM 1140-BA3 – Trockenbauarbeiten Mensa  
an die Firma A.S.T. Sommer GmbH aus 84375 Kirchdorf am Inn zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 267.056,55 €.**

**Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.**

**GyM 1235-BA3 – Klappladen Speisenausgabe Mensa  
an die Firma BeluTec Vertriebsgesellschaft mbH aus 49811 Lingen zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 36.464,34 €.**

**Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.**

7. Gymnasium Mering, Neubau;  
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Baustelleneinrichtung

**Beschlusnummer:** 272 **Abstimmungsergebnis:** Ja 13 Nein 0

**Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für**

**Gewerk** 1001 Baustelleneinrichtung 1. BA  
**Auftragnehmer** Fa. BplusL Infra Log, Niederdorf

**Bisherige Auftragssumme** 212.816,17 €

**Zuzüglich**

**Nachtrag 7** 34.733,20 €

**Neue Auftragssumme** 247.549,37 €

**Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.**

8. Ertüchtigung der Energiezentrale im Schulzentrum Mering;  
Vergabe von Planungsleistungen

**Beschlusnummer:** 273 **Abstimmungsergebnis:** Ja 13 Nein 0

**Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beschließt:**

- 1. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Ertüchtigung der Energiezentrale im Schulzentrum Mering eine Förderung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zu beantragen.**
- 2. Die Planung für die Technische Gebäudeausrüstung zur Ertüchtigung der Energiezentrale im Schulzentrum Mering mit WC-Sanierung in der Realschule wird vergeben an:**

**Joachim Ulherr**  
**Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung**  
**August-Wessels-Straße 30b**  
**86156 Augsburg**

**Die Beauftragung erfolgt stufenweise, hier für die Leistungsphasen 4 bis 7.**

9. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Dr. Klaus Metzger  
Landrat

Michaela Bratzler  
Schriftführerin