



AL/SG:	Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, Kreisentwicklung, ÖPNV, Beteiligungen
Aktenzeichen:	

Aichach, den 15.03.2021

Sitzungsvorlage

Drucksache:	1/072/2021	- öffentlich -
-------------	------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	23.03.2021	

Betreff:

Landratsamt Aichach, Erweiterung;
Baudurchführungsbeschluss - Bearbeitung von Fragen der Fraktionen/Gruppierungen und
Zeitplan

Anlagen

E-Mail von Kreisrätin Müllegger-Steiger vom 14.03.2021
Antrag der CSU-Kreistagsfraktion vom 14.03.2021
Übersicht zu den eingereichten Fragen (wird mit aktuellem Bearbeitungsstand als Tischvorlage in
der Sitzung verteilt)

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

(zuletzt) Kreistag 17.02.2021

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:		
3. Folgekosten:		
	<input type="checkbox"/> Personalkosten:	
	<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:	
	<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:	
	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Sachverhalt:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.02.2021 nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. *Der Kreistag hält auf Basis der Abstimmungsergebnisse seit November 2018 (...) an seiner grundsätzlichen Entscheidung für einen Erweiterungsbau für das Landratsamt vom 07.11.2018 fest.*
2. *Vor einer endgültigen Beschlussfassung über die Baudurchführung sind die Fraktionen aufgefordert, bis spätestens 03.03.2021 weitere, abschließend zu klärende Fragen an den Landrat zu richten.*
3. *Diese Fragen werden in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses vorberaten, falls nötig unter Einbeziehung von sachverständigen Auskunftspersonen.*
4. *Der Kreistag beabsichtigt zur Vermeidung weiterer Planungsverzögerungen, die endgültige Entscheidung über die Baudurchführung noch im Jahr 2021 zu treffen.*

Zum Erweiterungsbau wurden in einem Antrag der Fraktion der Freien Wähler vom 08.02.2021 bereits einige Fragen aufgeworfen, die die Verwaltung im Rahmen der Kreistags-Sitzungsvorlage vom 16.02.2021 umfangreich beantwortete. Zum Vollzug von Nr. 2 der obigen Beschlüsse wurden am 18.02.2021 per E-Mail alle Fraktionen aufgefordert, evtl. weitere Fragen zum Erweiterungsbau des Landratsamtes fristgerecht an den Landrat zu richten.

Der vollständige Fragenkatalog der Fraktionen/Gruppierungen umfasst zum geplanten Erweiterungsbau des Landratsamtes insgesamt 111 Einträge (101 Fragen plus 13 Aufträge/Anträge). Dieser wurde am 08.03.2021 von Herrn Landrat mit ergänzenden Anmerkungen und Feststellungen an die Mitglieder des Kreistages übersandt. Aufgrund von Umfang und Komplexität der Fragen war es Herrn Landrat nicht möglich, einen Zeithorizont zu nennen, innerhalb dessen alle Fragen seitens der Verwaltung abgearbeitet und beantwortet sein werden. Damit sei laut Landrat auch ungewiss, ob in absehbarer Zeit ein Baudurchführungsbeschluss gefasst werden kann.

Am 14.03.2021 gingen eine E-Mail von Frau Kreisrätin Müllegger-Steiger und ein Antrag der CSU-Kreistagsfraktion beim Landrat ein (siehe Anlagen), die die Nrn. 3 und 4 des Kreistagsbeschlusses vom 17.02.2021 tangieren. Beide Schriftstücke zielen im Sinne von Bürgerservice und Mitarbeiterorientierung auf eine zügige Verwirklichung des Erweiterungsbaus ab, auch um zusätzliche Kosten durch Verzögerungen zu vermeiden. Um die Balance zwischen zu klärenden Fragen und einer zeitnahen Umsetzung zu finden, wird ein Zeitplan mit Perspektive für einen Baudurchführungsbeschluss noch im Frühjahr 2021 gewünscht. Dieser Zeitplan könnte wie folgt aussehen:

- 19.04.2021 1. Behandlung der Fragen etc. im **Bauausschuss** und Entscheidung über evtl. Anträge
- 17.05.2021 2. Behandlung der Fragen etc. im **Bauausschuss** und evtl. Einbeziehung von Sachverständigen
- 20.05.2021 Entscheidung über die Baudurchführung im **Kreistag**

Sollte dieser ambitionierte Zeitplan die Grundlage für das weitere Verfahren sein, könnten ggf. nicht alle Fragen etc. abschließend behandelt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss befürwortet aufgrund der fortgeschrittenen Planung zum Erweiterungsbau des Landratsamtes und seines Beschlusses vom 25.01.2021 eine zügige Entscheidung zur Baudurchführung.

Er empfiehlt dem Kreistag, die Baudurchführung für den Erweiterungsbau Landratsamt ent-

sprechend der vorgestellten Planung noch im Frühjahr 2021 auch für den Fall, dass bis dahin nicht alle Fragen und Anträge/Aufträge aus den Fraktionen vollständig beantwortet/bearbeitet werden konnten, zu beschließen.

Die Verwaltung wird beauftragt, hierfür eine Sondersitzung des Kreistages im Mai 2021 einzuplanen.

Georg Großhauser