



NIEDERSCHRIFT

Gremium: 25. Sitzung des Bauausschusses
Sitzungsdatum: Montag, 24.10.2022
Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

Anwesenheitsliste

Vorsitzender:
Metzger, Klaus, Dr.

Mitglieder:
Büchler, Leonhard
Echter, Martin
Eichmann, Roland
Gebhard, Monika
Gerstlacher, Erwin
Hitzler, Gertrud

Vertretung für Herrn Kreisrat Manfred Losinger

Posch, Maria
Resch, Georg
Schweizer, Hans
Seitz, Alfred
Settele, Josef

ab 14:35 Uhr

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Hofsanierung Kreisbauhof Aichach;
Vergabe Asphaltierungsarbeiten
2. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Sachstandsbericht
3. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Variantenentscheidung zur Profilbauglasfassade
4. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe der Gewerke Gussasphaltestrich, Fliesenarbeiten, Profilbauglasfassade, Schlo-
serarbeiten, Malerarbeiten, Schreiner Innentüren und Reinigungsarbeiten
5. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe von Nachträgen zum Gewerk Abbrucharbeiten
6. Kreisstraßen AIC 9 und AIC 17;
Errichtung von zwei Straßenwetterstationen
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Öffentliche Sitzung

- | |
|--|
| 1. Hofsanierung Kreisbauhof Aichach;
Vergabe Asphaltierungsarbeiten |
|--|

Beschlusnummer: 149	Abstimmungsergebnis: Ja 11 Nein 0
---------------------	-----------------------------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt die Asphaltierungsarbeiten für die Hofsanierung Kreisbauhof Aichach an die Schweiger Straßenbau GmbH, 85250 Altomünster, zum Bruttoangebotspreis von 71.479,41 €.

- | |
|---|
| 2. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Sachstandsbericht |
|---|

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

- | |
|--|
| 3. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Variantenentscheidung zur Profilbauglasfassade |
|--|

Beschlusnummer: 150	Abstimmungsergebnis: Ja 0 Nein 12
---------------------	-----------------------------------

Beschlussvorschlag Variante A):

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt das Gewerk auf Grundlage der Budget- und Wertungsübersicht vom 13.10.2022 und den darin hinterlegten Angebotspreisen an:

ASH 1111-1 – Profilbauglasfassade
Glas-Lerchenmüller GmbH aus Heilbronn.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen in Höhe von 276.947,65 € in die Haushaltsplanung der Folgejahre aufzunehmen.

- | |
|---|
| 3.1. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt; Variante B |
|---|

Beschlusnummer: 151	Abstimmungsergebnis: Ja 11 Nein 1
---------------------	-----------------------------------

Beschlussvorschlag Variante B):

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt die Verwaltung, die vorliegende Ausschreibung ASH 1111-1 – Profilbauglasfassade aufzuheben und mit geänderten Leistungsinhalten zu überplanen, sowie erneut auszuschreiben.

Die erneute Fassadenausschreibung soll eine vorgehängte Fassade mit Dämmung, Hinterlüftung und Bekleidung aus Faserzementplatten oder Schichtpressstoffplatten beinhalten und die zugehörige Kostenberechnung einschließlich Vordächer innerhalb der Budgetplanung in Höhe von 163.125 € bleiben.

Somit ist die Abstimmung über die Variante C hinfällig.

4. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe der Gewerke Gussasphaltestrich, Fliesenarbeiten, Profilbauglasfassade, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Schreiner Innentüren und Reinigungsarbeiten

Beschlusnummer:	152	Abstimmungsergebnis:	Ja 12 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg vergibt die Gewerke auf Grundlage der Budget- und Wertungsübersichten vom 11.10.2022 und den darin hinterlegten Angebotspreisen an:

**ASH 1060 – Gussasphaltestrich
Asphaltbau Schleiz GmbH aus Schleiz.**

**ASH 1070 – Fliesenarbeiten
stone-plus G. Kubat aus Burgau.**

**ASH 1160 – Schlosserarbeiten
Franz Mayr GmbH aus Böbing.**

**ASH 1170 – Malerarbeiten
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG aus Gersthofen.**

**ASH 1230 – Schreiner Innentüren
DTB-Innenausbau GmbH aus Rennersthofen.**

**ASH 1270 – Reinigungsarbeiten
Andre Braun Gebäudereinigung & Service GmbH aus Gräfelfing.**

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen in Höhe von 162.185,48 € in die Haushaltsplanung der Folgejahre aufzunehmen.

5. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe von Nachträgen zum Gewerk Abbrucharbeiten

Beschlusnummer: 153 Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk 1005 – Abbrucharbeiten
Auftragnehmer Rizgar GmbH

Auftragssumme 249.525,44 €
Bisherige Änderungen (Nachträge) 0,00 €
Bisherige Auftragssumme 249.525,44 €

Zuzüglich Nachtrag 1 (Pilotversuch) 7.816,63 €
Zuzüglich Nachtrag 2 (Entsorgung) 41.877,29 €
Zwischensumme Nachträge 1+2 49.693,92 €

Neue Auftragssumme 299.219,36 €

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrkosten gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen in Höhe von 64.693,92 € (=49.693,92 € + 15.000 €) in der Haushaltsplanung 2023 aufzunehmen.

6. Kreisstraßen AIC 9 und AIC 17;
Errichtung von zwei Straßenwetterstationen

Beschlusnummer: 154 Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0

Der Bauausschuss stimmt der Kostenübernahmeerklärung für den Neubau von zwei Straßenwetterstationen zu. Die Verwaltung wird beauftragt die weitere Abwicklung mit der Landesbaudirektion Nürnberg zur Aufstellung der Straßenwetterstationen zu übernehmen. Die erforderlichen Mittel für den Neubau und den Unterhalt der Anlagen sind im Haushalt der Tiefbauverwaltung zu berücksichtigen.

7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Michaela Bratzler
Schriftführerin