



NIEDERSCHRIFT

Gremium: 38. Sitzung des Bauausschusses
Sitzungsdatum: Montag, 26.02.2024
Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal, Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 86551 Aichach

Anwesenheitsliste

Vorsitzender:
Metzger, Klaus, Dr.

Mitglieder:
Büchler, Leonhard
Echter, Martin
Gebhard, Monika
Gerstlacher, Erwin
Kuchlbauer, Simon, Dr.
Losinger, Manfred
Posch, Maria
Resch, Georg
Schweizer, Hans
Seitz, Alfred

Vertretung für Herrn Kreisrat Josef Settele
ab 14:45 Uhr

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe von Nachträgen
2. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Sachstandsbericht
3. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Malerarbeiten
4. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Öffentliche Sitzung

- | |
|--|
| 1. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Vergabe von Nachträgen |
|--|

ENTFÄLLT

- | |
|---|
| 2. Landratsamt Aichach, Erweiterung und Sanierung;
Sachstandsbericht |
|---|

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

- | |
|---|
| 3. Ambérieusporthalle Mering, Sanierung Umkleidetrakt;
Vergabe eines Nachtrages zum Gewerk Malerarbeiten |
|---|

Beschlusnummer:	249	Abstimmungsergebnis:	Ja 11 Nein 0
------------------------	------------	-----------------------------	---------------------

Der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg beauftragt den Nachtrag für

Gewerk	1170 - Malerarbeiten
Auftragnehmer	Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Auftragssumme	39.672,49 €
----------------------	--------------------

Bisherige Änderungen (Nachträge)

Nachtrag 1 (Staubschutztüren)	4.273,29 €
--------------------------------------	-------------------

Bisherige Auftragssumme	43.945,78 €
--------------------------------	--------------------

Zuzüglich Nachtrag 2 (Massenmehrung Regie)	13.113,80 €
---	--------------------

Neue Auftragssumme	57.059,58€
---------------------------	-------------------

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Massen und Leistungen.

Die Verwaltung wird beauftragt, der Heinrich Schmid GmbH & Co. KG den Auftrag zum NA bzgl. Massenmehrungen Regie zu erteilen.

- | |
|-----------------------------------|
| 4. Sonstiges, Wünsche und Anträge |
|-----------------------------------|

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Michaela Bratzler
Schriftführerin