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Gremien

Projektstruktur – von der Analyse zur Umsetzung

Arbeits-

gruppe

▪ AVV

▪ NBSW

Steuerungs-

kreis

▪ Kernteam

▪ Politische 

Mandatsträger 
(Landkreise/Stadt A)

▪ AVG

▪ GVG

Kernteam

▪ Referenten der 

Gebietskörper-

schaften

▪ Arbeitsgruppe 

NVP

▪ Tiefbauamt
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Beschluss

2-wöchentl. 1 x Monat 01-2022 & 03-2022
Jeweils 6 Wochen 

vor Beschluss

1 x Quartal 11-2021

04-2022

Lenkungs-

kreis

▪ Kernteam

▪ Regierung

▪ BEG


