Landratsamt Aichach-Friedberg
SG 50 Hochbau
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Investitionsprogramm 2024 PlanungtVorlauf| Bauausfihrung [IProjektnachlauf
HochbaumaBnahmen des Kommunalen Bauwesens - Projektablaufplan

Zustandigkeit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Nr. 1|2|3|4 1|2|3|4 1|2|3|4 1|2|3|4 1|2 3 411|12(3 4]|1|2|3 4]1(2(3 4]1(2|3 4|1(2|3 4]1|2|3|4

Objekt, MaBnahme

LRA AIC, Erweiterung durch Neubau

LRA AIC, Sanierung WC- Kerne Brandsch.

LRA AIC, Energetische Sanierung Bestand

Wittelsbacher-RS AIC, Generalsan. Erweit.

Konradin-RS FDB, Umbau Hausmeisterber.

Konradin-RS FDB, Generalsan. Sporthalle

Konradin RS FDB, Erneuerung Heizzentr.

Gymnasium Mering, Neubau mit Mensa

Gymnasium Mering, Machbarkeit. Erw. 4-z.

10

Gymnasium FDB, Ersatzneubau Sporth.
Entlastungsvariante 1: Verschiebung 2 Jahre

11

Ambérieu-Sporthalle MER, Sanierung

12

BS FDB, Generalsanierung Haus Nr. 3+3a

13

BS FDB, Bransschurtzertiichtigung

14

FOS/BOS, Erweiterung
Entlastungsvariante 1: Verschiebung 2 Jahre

15

Landkreisstadion FDB, Sanierung Stiitzw.

16

VPS FDB, Neubau Schule

17

VPS FDB, Neubau Sporthalle

18

VPS FDB, Neubau Freisportanlage

19

VPS FDB, Abbruch Schule u. Freianl. Best.

20

VPS FDB, Abbruch Sporthalle Bestand

21

VPS FDB alt, Entwickl. Grundst., Nachnutz.

22

Kreisbauhof AIC, Erw. um Verwaltunggeb.

23

BS AIC, Fachak. Soz.pad., BFS Kinderpfl.

24

Konradin-RS FDB, Erweiterung Pavillons

25

Erdaushublager b. Wertstoffzentrum s. Lkr.

26

Verkehrsiibungsplatz FDB, Verleg. Neubau
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