
BAUDURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS FÜR DEN
NEUBAU DER FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK, BERUFS-
FACHSCHULE FÜR KINDERPFLEGE UND WIRTSCHAFTSSCHULE IN 

AICHACH
AUF BASIS DER ENTWURFSPLANUNG LPH 3

architektei mey
gmbh  ingenieure  architekten  bda  akh
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1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



1 . entwur fsp lanung archi tektur
2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



S T Ä D T E B A U 4

SPORTHALLE

EDITH-STEIN-SCHULE

BERUFSSCHULE 
BESTAND

HALLENBAD

FREISPORTANLAGEWITTELSBACHER-
REALSCHULE

DEUTSCHHERREN-
GYMNASIUM

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

NEUBAU



B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G 5

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Kranstandort im Norden

 Baustellenzufahrt über bestehenden Parkplatz

 Containerstellung im Bereich der bestehenden 

Parkplätze

 Schutz von erhaltenswerten Bäumen

 Schülerwege während der Bauzeit



L A G E P L A N 6

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Aufnahme der Vorderkante des Bestandes

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich 

und überdachter Eingangsbereich

 Parkplatz im Norden – befahrbar von Schulstraße 

bzw. über bestehenden Parkplatz

 Zusammenhängender Schulhof

 Schülerweg von Verkehr getrennt



Ü B E R S I C H T 7

P E R S P E K T I V E  V O N  N O R D W E S T E N

 2-geschossiger Erweiterungsbau 

 Holzmodulbau mit Holzfassade

 Gebäudeklasse 3, Sonderbau

 Tragwerk F30

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



E R D G E S C H O S S 8

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



E R D G E S C H O S S 9

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  



G E B Ä U D E E I N S C H N I T T  - S C H N I T T  1 - 1  u n d  B - B 10

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



E R D G E S C H O S S 11

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  



E R D G E S C H O S S 12

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne 

Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  



E R D G E S C H O S S 13

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  



E R D G E S C H O S S 14

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen ermöglicht 

große zusammenhängende Brandschutzeinheiten ohne 

weitere Unterteilungen  



E R D G E S C H O S S 15

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Erschließung: Kurzer Weg aus dem Hauptgebäude in 

direkter Verlängerung des Hauptflurs

 Gebäudeeinschnitt als Öffnung zum Außenbereich und 

überdachter Eingangsbereich 

 Großzügiger Eingangsbereich

 Bewegungspädagogik und Musik- / Theaterpädagogik 

zum Zusammenschalten für schulinterne Aufführungen

 ruhiger Innenhof mit Bepflanzung schafft helle, 

identitätsbildende Mitte, räumliche Qualität und 

spannende Blickbeziehungen

 direkter Ausgang ins Freie aus den Fachräumen 

ermöglicht große zusammenhängende 

Brandschutzeinheiten ohne weitere Unterteilungen  



1 .  O B E R G E S C H O S S 16

 alle Klassenräume im Obergeschoss

 Ruhige Lernzonen bzw. Selbstlernbereiche zum 

eigenständigen Lernen 

 Arbeitsbereiche der Lehrer auf gleichem Geschoss 

wie die Klassenräume

 Erster Rettungsweg direkt in eines der zwei 

Treppenhäuser, zweiter Rettungsweg über das 

benachbarte Cluster in den anderen Treppenraum

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



1 .  O B E R G E S C H O S S 17

 alle Klassenräume im Obergeschoss

 Ruhige Lernzonen bzw. Selbstlernbereiche zum 

eigenständigen Lernen 

 Arbeitsbereiche der Lehrer auf gleichem Geschoss 

wie die Klassenräume

 Erster Rettungsweg direkt in eines der zwei 

Treppenhäuser, zweiter Rettungsweg über das 

benachbarte Cluster in den anderen Treppenraum

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



1 .  O B E R G E S C H O S S 18

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 alle Klassenräume im Obergeschoss

 Ruhige Lernzonen bzw. Selbstlernbereiche zum 

eigenständigen Lernen 

 Arbeitsbereiche der Lehrer auf gleichem Geschoss 

wie die Klassenräume

 Erster Rettungsweg direkt in eines der zwei 

Treppenhäuser, zweiter Rettungsweg über das 

benachbarte Cluster in den anderen Treppenraum



1 .  O B E R G E S C H O S S 19

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 alle Klassenräume im Obergeschoss

 Ruhige Lernzonen bzw. Selbstlernbereiche zum 

eigenständigen Lernen 

 Arbeitsbereiche der Lehrer auf gleichem Geschoss 

wie die Klassenräume

 Erster Rettungsweg direkt in eines der zwei 

Treppenhäuser, zweiter Rettungsweg über das 

benachbarte Cluster in den anderen Treppenraum



S C H N I T T  2 - 2  u n d  3 - 3 20

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



S C H N I T T  A - A  u n d  C - C 21

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



D A C H G E S C H O S S 22

 Schrägdach

 Kaltdach 

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



D A C H A U F S I C H T 23

 Schrägdach

 Kaltdach 

 Ziegelgedeckt

 40% der Dachfläche mit PV-Anlage belegt

 Vorgehängte Regenrinne und vor der Fassade 

sichtbare Regenrohre

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . konstrukt ion ,  t ragwerk
3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



DAS MODUL 25

 Modulmaße 8.55m X 2.85m

 kompletter Grundriss in Modulraster, somit ca. 67 
Module pro Geschoss und optimaler 
Vorfertigungsablauf

 3 Module = quadratischer Klassenraum mit          
ca. 68m²

 Gründung in Stahlbeton

 Modul aus Brettsperrholzelementen 

 weitmöglichste Vorinstallation: Fenster, Abhang 
Decke, Dezentrale Lüftung, ELT Leitungen, Leuchten

FBW-NB KONSTRUKTION, TRAGWERK



DAS MODUL – TRAGENDE BAUTEILE 26

FBW-NB KONSTRUKTION, TRAGWERK



DAS MODUL - MODULÜBERSICHT 27

FBW-NB KONSTRUKTION, TRAGWERK



1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3. fassade ,  fenster
4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



F A S S A D E N M A T E R I A L 29

FBW-NB FASSADE, FENSTER

 natürliche Fassadengestaltung mit robuster 

Holzfassade

 hinterlüftete Holzverschalung nach Stand der 

Technik

 vorvergraut – kaum sichtbare natürliche 

Holzvergrauung

 richtige Holzwahl: Lärche oder Douglasie 

 sehr dauerhafte Konstruktion

 Schlagregenfest nach höchster 

Beanspruchungsklasse III DIN 4108

 Lebensdauer wie Gebäude selbst

 Wartungsarm, kein Nachstreichen

 Ökologisch

 bei Bedarf einzelne Teile austauschbar

 sehr gut rückbaubar / verwertbar

1. nach Fertigstellung 2. nach ca. 5 Jahren 3. fortschreitende silber-Vergrauung

beispiel: grundschule und kitas poing, architektei mey, ohne vorvergrauung



F A S S A D E N S C H N I T T 30

 Fassadenaufbau: 

 Holzschalung 

 Konterlattung (schwarz gestrichen) 

 Lattung (schwarz gestrichen)

 Schwarze diffusionsoffene Bahn

 Mineralwolledämmung WLG 035

 Dampfbremse 

 CLT Wand (Brettsperrholz)

 Fußbodenaufbau:

 Oberfläche Fliesen, Industrieparkett, 

Teppich, Linoleum

 Zementestrich 

 Fußbodenheizung auf Klettplatte 

 Trittschalldämmung 

 Schwere Schüttung 

 Abdichtung, PE-Folie 

 CLT Bodenplatte (Brettsperrholz)

FBW-NB FASSADE, FENSTER



F E N S T E R 31

 Bodentiefe Fenster, Höhe 2,65 m

 Optimale natürliche Beleuchtung der Räume 

 Fensteröffnungsflächen für die Stoßlüftung 

benötigt 

 Einheitliche harmonische Fassadengestaltung

 Fluchttüren im EG stechen nicht hervor

FBW-NB FASSADE, FENSTER



S Ü D  U N D  N O R D  A N S I C H T 32

FBW-NB FASSADE, FENSTER



O S T  U N D  W E S T  A N S I C H T 33

FBW-NB FASSADE, FENSTER



1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . entwur fsp lanung landschaf t sarch i tektur
5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



L A G E P L A N  F R E I A N L A G E N 35

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN



R E G E L Q U E R S C H N I T T E 36

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN



R E G E L Q U E R S C H N I T T E 37

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN



R E G E L Q U E R S C H N I T T E 38

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN



P A R K P L A T Z S I T U A T I O N 39

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

 3,5 PKW-Stellplätze pro Klassenzimmer

=> 32 Stellplätze (davon 3 barrierefrei)

 Teilung der Parkplätze in 2 Zonen

 13 Stellplätze im Nord-Westen des 

Grundstücks

 19 Stellplätze nördlich des Neubaus

 Schaffung ebenso vieler Fahrradstellplätze

 Durch- und Eingrünung mit Bäumen und 

Sträuchern

 neue Zufahrt über Schulstraße sowie 

Zufahrt über bestehenden Parkplatz 



V E R K E H R S W E G E 40

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

 Fußläufiger Hauptzugang zum 

Schulgelände bleibt bestehen, 

hier kein Pkw-Verkehr

 Schaffung eines großzügigen 

Eingangsbereiches in Verbindung 

zum Bestandsgebäude

 Breiter fußläufiger Ausgang in 

Nord-Süd-Richtung

 Umlaufender Weg ums Gebäude für 

Notausgänge und Pflegearbeiten

 Durchgängige Bepflanzung mit 

Stauden entlang der Gebäudefassade

 Oberflächen in Pflasterbauweise



I N N E N H O F 41

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

 Gestaltung als zentraler 

Begegnungsort

 Bepflanzung mit Staudenbeeten und 

Bäumen

 Möblierung mit Sitzgelegenheiten 

und Vorrichtung für Sonnenschirme

 Einladende, harmonische Gestaltung 

für Erholung und Kreativität



M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 42

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Oberflächenbeläge | Zufahrt

 Verbundpflaster Beton, grau 

 unterschiedliche Längen 16-32 cm, 
Breite 16 cm

 Dicke 10 cm, Feuerwehr-befahrbar 

 Verlegung im wilden Verband 

 Sickerfähig

Oberflächenbeläge | Stellplätze

 Rasenfugenpflaster Beton, grau 

 30x20 cm, Dicke 10 cm, Feuerwehr-
befahrbar

 Sickerfähig

 Trennstreifen mit Pflasterstein Beton 
25x25x10 cm

GodelmannGodelmann



WipflerPLANGodelmann

M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 43

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Oberflächenbeläge | Eingangsbereich

 Plattenbelag Beton, 
mehrere Farbnuancen warmgrau

 unterschiedliche Längen 30-60 cm, 
Breite 30 cm

 Dicke 8 cm, befahrbar

 Verlegung im Reihenverband 

Oberflächenbeläge | Innenhof

 Pflasterbelag Beton, 
mehrere Farbnuancen grau 

 unterschiedliche Längen 16-35 cm, 
Breite 15 cm

 Dicke 8 cm

 Verlegung im Reihenverband 



WipflerPLAN

M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 44

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Oberflächenbeläge | Wege

 Pflasterbelag Beton, grau 

 Längen 24 cm, Breite 16 cm

 Dicke 8 cm

 Verlegung im Reihenverband 



WipflerPLAN

M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 45

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Einfassungen | Stahlkante

 Gerade und gebogen

 Eingangsbereich und Innenhof

Einfassungen | Granitgroßsteinzeiler

 Gerade und im Radius

 Als Leitsystem und Wasserführung

 Zufahrt, Stellplätze und Ausgang N-S-Richtung

Einfassungen | Randkeil Beton

 gerade

 Umlaufende Wege WipflerPLAN



gartenwerk-naturstein.de

M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 46

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Grünflächen | Wildstaudenbeete

 Heimische Stauden und Zwiebelpflanzen

 pflegeextensiv

 Pflanzstreifen um Neubau und Innenhof

Grünflächen | Wiesenansaat

 Heimisch und blütenreich

 pflegeextensiv

 Flächen um Stellplätze und Neubau

WipflerPLAN



M A T E R I A L I E N  F R E I A N L A G E N 47

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG LANDSCHAFTSARCHITEKTUR WIPFLERPLAN

Einbauten | Sitzbank

 Konstruktion aus Stahl

 Sitzfläche aus Holz

 Mit Rücken- und Armlehne

Einbauten | Wiesenansaat

 Konstruktion aus Stahl

 Tisch- und Sitzfläche aus Holz

 Mit Rücken- und Armlehne

Einbauten | Fahrradparker

 Stahl, feuerverzinkt

 Hoch-/Tiefstellung

 Zertifiziert nach ADFC



1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . entwur fsp lanung hl s
6 . e n t w u r f s p l a n u n g e l t

7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



K O N Z E P T  H L S  P F T  I N G E N I E U R E 49

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG HLS

Sanitär:
 Dezentrale Warmwasserbereitung durch Mini-Durchlauferhitzer unter dem Waschtisch
 Stagnationsfreies Trinkkaltwasser mit automatischen Spülarmaturen

Schmutzwasser:
 Schallgedämmtes Abwasserrohr für optimales leises Unterrichten
 Einleitung in bestehenden Kanalanschluss bzw. Schacht

Regenwasser:
 Einleitung über bestehende Regenwasserleitung in den Griesbach

Heizung:
 Fußbodenheizung für flächendeckende Wärme mit Einzelraumregelung
 Heizungsversorgung Erweiterungsbau über Bestandsgebäude Schule mit Fernwärme

Lüftung:
 Dezentrale Lüftungsgeräte je Klassenzimmer / Fachraum mit Wärmerückgewinnung im 

System mit CO2-Ampel für optimale Raumluft
 Nachtauskühlung über dezentrale Lüftungsgeräte
 Eigene dezentrale Abluftanlage für WC-Räume, Umkleiden, Personalräume

Gebäudeautomation:
 Aufschaltung auf bestehendes System des Bestandsbaus (Störmeldeweiterleitung)



1 . e n t w u r f s p l a n u n g a r c h i t e k t u r

2 . k o n s t r u k t i o n ,  t r a g w e r k

3 . f a s s a d e ,  f e n s t e r

4 . e n t w u r f s p l a n u n g l a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

5 . e n t w u r f s p l a n u n g h l s

6 . entwur fsp lanung e l t
7 . e n e r g i e s t a n d a r d

8 . f l ä c h e n

9 . t e r m i n e

1 0 . e i n s p a r p o t e n z i a l /  k o s t e n



H A U S T E C H N I K  E L E K T R O  I N G E N I E U R B Ü R O  B A M B E R G E R 51

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Spannungsversorgung



H A U S T E C H N I K  E L E K T R O  I N G E N I E U R B Ü R O  B A M B E R G E R 52

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Stecksystem Klassenzimmer



H A U S T E C H N I K  E L E K T R O  I N G E N I E U R B Ü R O  B A M B E R G E R 53

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Stecksystem Beleuchtung
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Stecksystem Bodentank
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Stecksystem BMA
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Stecksystem Beispiel
Flurmodul
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

PV-Anlage

Nutzung der PV-Energie für Alt- und Neubau als 
Überschusseinspeisung

PV-Generatorleistung: 128,76 kWp



H A U S T E C H N I K  E L E K T R O  I N G E N I E U R B Ü R O  B A M B E R G E R 58

FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Beleuchtungskonzept Flur 

Das Beleuchtungskonzept orientiert sich am 
Modulbaukonzept. In den Fluren sind 
fensternahe Linearleuchten vorgesehen. Die 
fensterlosen Module werden mit 
Einbauleuchten ergänzt. Gleiche 
Leuchtentypen mit angepasster Lichttechnik 
sind im Eingangsbereich vorgesehen. 
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Beleuchtungskonzept Fachunterrichtsraum / 
Klassenzimmer 
Das Konzept im Klassenzimmer besteht aus 
dimmbare Anbau-leuchten, die in die 
Akustikdecke der Firma Lignotrend integriert 
sind. 
Vorteil: Die Leuchte ist wartungsfrei und 
vandalensicher.

Bei Bedarf ist eine schaltbare Tafelbeleuchtung 
vorhanden.
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Beleuchtungskonzept Musik-/Theaterpädagogik 

Für die Bühnenbeleuchtung stehen Strahler 
mit farbigem Licht zur Verfügung. 
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Außenbeleuchtung 

Das Konzept beinhaltet die 
Beleuchtung vom Eingang 
(Vordach) bis zu den 
Parkplätzen. Im Vordach sind 
Anbauleuchten und auf den 
Parkplätzen Mastleuchten 
vorgesehen. Der Gehweg 
dazwischen wird mit 
Wandeinbauleuchten 
beleuchtet
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ELT 

Insektenfreundliche 
Beleuchtung  

• Nur direkte 
Beleuchtung 

• Lichtfarbe 2700K
• Lichtsteuerung, ab 23

Uhr wird die 
Beleuchtung auf 20% 
gedimmt. 
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FBW-NB ENERGIESTANDARD

Durch die effiziente Gestaltung der Gebäudehülle und Anlagentechnik wird der EH 40-Standard 
erreicht und damit ein sehr geringer Energieverbrauch im Betrieb und stark reduzierte CO2-
Emissionen des Gebäudes im Gegensatz zum üblichen Neubaustandard erreicht. Um den 
Passivhausstandard umzusetzen wären erhebliche Mehraufwendungen erforderlich, die einen 
hohen Ressourcenverbrauch, wirtschaftlich und in der Herstellung, nach sich ziehen würden.

Der Vergleich zeigt, dass besonders durch den Einsatz der PV-Anlage im derzeitigen 
Planungskonzept ein Primärenergiebedarf erreicht wird, der den EH 40 Standard deutlich 
übererfüllt.

Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie + 
Bauausschuss vom 04.12.2024

Primärenergiebedarf (CO2-Fußabdruck)Aktuelle 
Planung 

PHPP 8 kWh/(m²a)

13 
kWh/(m²a)
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR

 Firsthöhe an Bestand angeglichen

 0,00 m = 451,53 m NHN

 Abstandsfläche 

Bestand: Traufe ca. 6,51 m

First ca. 9,65 m

Neubau: Traufe ca. 7,14 m

First ca. 9,60 m

=> ca. 5,23m Abstandsfläche

=> ca. 5,57m Abstandsfläche
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Gegenüberstellung Flächenbandbreiten

 I.1 Klassenzimmer

 I.2 Sammlung-, Vorbereitung- und Lehrmittel

 I.3 Mehrzwecks- und Ausweichräume

 Summe I. Allgemeine Unterrichtsräume

 II. Fachunterrichtsräume und Werkstätten

 III. Arbeitsbereich pädagogisches Personal

 IV. Verwaltungsbereich

 V. Arbeitstechnischer Bereich

 VI. Küchen- und Speisebereiche

 Gesamt

Basis HNF

Förderung

1.386,00

252,00

183,50

1.821,50

2.500,00

289,00

213,33

324,33

140,00

5.288,16

Erweiterungsbau

Planung

606,96

41,95

90,65

739,56

951,47

111,51

21,42

114,22

-

1.938,18

Bestand

952,60

161,28

284,38

1398,26

1.808,96

224,34

218,53

254,57

120,03

4.024,69

Max. 

Bandbreite 

Förderung

1.663,20

252,00

220,20

2.135,40

2.950,00

335,00

256,33

356,67

140,00

6.173,40

Basis 

5.288,16

max. Bandbreite 

6.173,40

Planung 

5.962,87

FBW-NB FLÄCHEN

Summe Bestand 

+ Planung

1.559,56

203,23

375,03

2137,82

2.760,43

335,85

239,95

368,79

120,03

5.962,87
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FBW-NB FLÄCHEN

EG

OG

Summe EG + OG

DG

Gesamt

BGF

1.551,32

1.685,64

3.236,96

1.699,74

4.936,70

BRI

5.910,53

6.944,84

12.855,37

2.118,12

14.973,49
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Rahmenterminplan

 Abschluss Entwurfsplanung 04.02.2025

 Baudurchführungsbeschluss Vorberatung 17.02.2025 (Bauausschuss)

 Baudurchführungsbeschluss 24.02.2025 (Kreistag)

 Einreichung detaillierte Unterlagen für Förderantrag Februar 2025

 Bauantrag / Inkrafttreten Bebauungsplan März 2025

 Baugenehmigung voraussichtlich Herbst 2025

 Baubeginn Herbst / Winter 2025

 Fertigstellung voraussichtlich Schuljahresbeginn 2026/2027

FBW-NB TERMINE
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FBW-NB KOSTEN

Kostenberechnung

Brutto, gerundet

 Grundstück (KG 100):

 Herrichten und Erschließen (KG 200): 

 Bauwerk – Baukonstruktion (KG 300): 

 Bauwerk – Techn. Anlagen (KG 400): 

 Freianlagen (KG 500): 

 Ausstattung (KG 600): 

 Baunebenkosten (KG 700):

Gesamt (KG 100-700):

Kostenberechnung 

Entwurfsplanung [€]

-

417.786

10.644.238

3.229.115

1.048.188

1.246.337

4.178.032

20.763.696
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FBW-NB EINSPARPOTENZIAL

Architektur:

Wandfliesen: Die Wandfliesenflächen wurden z.B. in den Bädern anstelle von raumhoch auf eine Höhe von 1,60m verringert und nur im 
Bereich der Sanitärobjekte angeordnet. Ersparnis: ca. 46.650 € - kostentechnisch berücksichtigt

Bodenbelag: In Abstimmung mit dem Nutzer wurden die Bodenbeläge zum Teil verändert, z.B. statt Fliesen im OG Flur nun Teppich. 
Ersparnis: ca. 13.210 € - kostentechnisch berücksichtigt

Bodenfliesen Schulküche: In der Leistungsphase 2 stand die Abstimmung bezüglich der Rutschfestigkeitsklasse des Bodenbelags in 
der Schulküche aus. Es wurde mit R11 gerechnet. In der Leistungsphase 3 wurde dieses abgestimmt und die Rutschfestigkeitsklasse auf 
R10B festgelegt. Ersparnis: ca. 37.500 € - kostentechnisch berücksichtigt

Nullschwellen: In der Leistungsphase 2 wurden alle Außentüren mit einer Null-Barriere geplant. In der Leistungsphase 3 könnten sie 
auf die Haupteingangstüre sowie die Treppenhaustüren reduziert werden. Die restlichen Außentüren würden dann mit einer 
barrierefreien 2cm Schwelle geplant werden. Ersparnis: ca. 5.850 € - kostentechnisch nicht berücksichtigt

Fenster: Aufgrund der verfeinerten Tragwerksplanung sowie Detailplanung sind die Fenster von einer Höhe von 2,75m auf eine Höhe 
von 2,60 reduziert worden. Ersparnis ca. 80.920 € - kostentechnisch berücksichtigt

Baustraße: In der Leistungsphase 2 hatten wir mit 2 Kranstandorten geplant. Aus diesem Grund war eine größere Fläche als Baustraße 
geplant. Im Zuge der Leistungsphase 3 wurde sich auf ein Kranstandort verständigt. Dies resultiert in einer geringeren Fläche für die
Baustraße. Ersparnis: ca. 71.400 € - kostentechnisch berücksichtigt

Landschaftsarchitektur: Kostenreduzierung durch Detaillierung der Planung Leistungsphase 3 – Ersparnis: ca. 63.308 € 
Exakte Schnittstellenklärung, v.a. Baustelleneinrichtungsfläche kostentechnisch berücksichtig

- Auswahl Beläge und Einfassungen, v.a. Dicke Betonpflaster Zufahrt und Stellplätze
- Vorabmaßnahmen durch Liegenschaftsunterhalt, v.a. Baumverpflanzung
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FBW-NB EINSPARPOTENZIAL

Elektroplanung

Die aktuelle Planung wurde mit großer Sorgfalt und unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Normen und Vorschriften – darunter die 
DIN VDE 0100, die ELTBauV, die Aufzugsrichtlinie, die MLAR sowie die geltenden Richtlinien für sicherheitstechnische Anlagen –
durchgeführt. Darüber hinaus haben wir die Ausstattung der Elektroinstallationen in den Fachklassen und Klassenzimmern in mehreren 
Abstimmungsrunden gemeinsam mit den Nutzern definiert, um eine optimale Funktionalität und Flexibilität für den künftigen Betrieb 
sicherzustellen.

Dabei haben wir besonderen Wert darauf gelegt, alle technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen zu erfüllen, ohne unnötige 
Kosten zu verursachen oder die Qualität der Ausstattung zu beeinträchtigen. Unsere Planung zielt darauf ab, sowohl die Bedürfnisse der 
Nutzer zu berücksichtigen als auch eine langfristige Nutzung der Räume zu gewährleisten.

Wegen dieser gründlichen und effizienten Planung hat die Überprüfung der aktuellen Ausstattungsplanung gezeigt, dass Einsparungen nur 
in sehr begrenztem Umfang möglich sind. 
Steckdosen: Verzicht auf zwei Steckdosen pro Klassenraum, Ersparnis: ca. 1.000 € - kostentechnisch nicht berücksichtigt              
Schaltstufen: Verzicht auf Beleuchtungsschaltstufen in den Klassenzimmern, Ersparnis: ca. 1.000 € - kostentechnisch nicht berücksichtigt 
Sonnenschutz: Verzicht auf manuelle Steuerung des Sonnenschutzes, Ersparnis: ca. 3.500 € - kostentechnisch nicht berücksichtigt
Präsenzmelder: Verwendung von Ausschaltern anstelle von Präsenzmeldern in den Fluren und Treppenhäusern, Ersparnis: ca. 4.000 € 

- kostentechnisch nicht berücksichtigt

Eine weitere Reduzierung der Ausstattung in den Fachklassen, wie etwa durch eine geringere Anzahl an Energiewürfeln im Werkraum,
würde ebenfalls mit Einschränkungen in der Nutzung verbunden sein.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Planung bereits optimal auf die Erfordernisse abgestimmt wurde, sodass Einsparungen nur dann 
möglich sind, wenn in der Ausstattung oder den funktionalen Aspekten der Räume Einschränkungen vorgenommen werden. 
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FBW-NB EINSPARPOTENZIAL

Heizungs-. Lüftungs- und Sanitärplanung

Wir sind dem Auftrag zur Prüfung möglicher Einsparpotenziale nachgekommen und möchten Ihnen hierbei den Wegfall der 
automatischen Spülarmaturen nennen. Ersparnis: ca. 8.225 € - kostentechnisch nicht berücksichtigt

Dies würde allerdings ein massiv erhöhten Personalaufwand des Hausmeisters sowie die volle Verantwortung über die 
Hygienevorschriften bezüglich der Trinkwasserverordnung inklusive eines einzuhaltenden Hygienespülplans (an vorgegebenen 
Armaturen, an gewissen Waschbecken muss alle 72 Stunden mindestens einmal gespült werden) bedeuten. 

Dies ist unseres Erachtens weder wirtschaftlich noch organisatorisch zu verantworten und daher nicht zu empfehlen. 
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FBW-NB KOSTEN

Aktuelle Kostenschätzung

Brutto, gerundet

 Grundstück (KG 100):

 Herrichten und Erschließen (KG 200): 

 Bauwerk – Baukonstruktion (KG 300): 

 Bauwerk – Techn. Anlagen (KG 400): 

 Freianlagen (KG 500): 

 Ausstattung (KG 600): 

 Baunebenkosten (KG 700):

Gesamt (KG 100-700):

Kostenberechnung 

Entwurfsplanung [€]

-

417.786

10.644.238

3.229.115

1.048.188

1.246.337

4.178.032

20.763.696

Einsparungen [€]

-

-

249.742

-

63.308

-

87.655

400.705

Ergebnis mit Einsparungen 

Kostenberechnung 

Entwurfsplanung [€]

-

417.786

10.394.496

3.229.115

984.880

1.246.337

4.090.377

20.362.992

Zu erwartende Förderung: ca. 6,2 Mio. €
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FBW-NB ENTWURFSPLANUNG


